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第 16 回豊洲五丁目マンション自治会通常会議
／第 140 回豊洲五丁目地区合同協議会 議事録 

（豊洲五丁目マンション自治会・豊洲五丁目地区開発協議会・他） 

承 認 検 印 起 票 

  5/22 

小 山 

日 時 平成 31 年 5 月 11 日（土曜日）10：00～12：30 

於：メトロコープ第一豊洲集会室  

出 席 ※敬称略 
＜豊洲地区 1-1 街区開発 熊谷組定期報告＞ 

 (株)熊谷組：尾関 
＜五中前横断歩道工事＞ 
 建設局（五建）：小林 

 (株)富士土木：藤澤 
＜五中前横断歩道信号機設置＞ 

日本リーテック（株）：河原 

＜自転車走行空間工事等＞ 
建設局（五建）：疋田、川村、羽田 

 日工建設(株)：和泉、岡 

＜ジャパンウォーク＞ 
 朝日新聞：豊、糸井 
＜水道管工事＞ 

 水道局：松澤 
 
＜豊洲五丁目マンション自治会、他＞ 

 メトロ１：細見理事長 
メトロ２：釜谷副理事長、池田 
グラン：飯田理事長、佐伯副理事長 

シエル：近澤理事長、粟国マネージャー 
都営豊洲五丁目団地自治会：八田副会長 
オーベル：寺川専務理事 

パークホームズ：大和田副理事長 
＜役員＞ 

加藤副会長、早稲田監事 

石井会計、陣内事務局長、小山 
＜傍聴＞ 鈴木、吉開 
（計 29 名） 

記録 小山 

議 題 1 地域開発関係、他 

2 地域活動関係 

3 自治会運営関係 

資 料 「豊洲地区 1-1 街区開発計画新築工事 2019 年５月度月間工程表」、「深川五中角交通信号機工

事工程表」、「晴海通り五中前横断歩道新設工事計画工程表」、「自転車走行空間整備工事のお知

らせとお願い」、「路面補修工事 5・6 月月間工程表」、「ジャパンウォーク豊洲５丁目／６丁目

参加者通過コース」、「〃５月２３日（土）開催のウォーキングイベントの件」、「〃チラシ」、

「水道管の布設替工事の事前調査の実施について」、「豊洲５丁目地区合同防災訓練企画

（案）」、「AI 防災システムについて」 

議題１， 地域開発関係、他 

（１） 豊洲地区 1-1 街区開発 熊谷組定期報告（ (株)熊谷組） 

【概要】工程表に基づく所定の報告。現在基礎躯体工事が中心になっている。７月頃に地上部

が現れる予定です。 

【質疑等】 

 シエル前で、どこの作業員か分からないがオフ時に酒盛りしている。 

 → 風紀上の注意は徹底しています。先日現場作業員に同様の行為について注意をしまし

た。引き続き徹底をはかります。 

 

（２） 五中前横断歩道工事（第五建設局、（株）富士土木） 

【概要】工程表に基づく所定の報告。７月中旬に完成予定。 
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【質疑等】 

 グランアルト駐車場前にパイロンが近接していて邪魔になっている。 

 → 離して改善する。 

 遮光性塗装の耐久性について。 

 → 新しい素材なので、データが乏しいが、道路の定期補修サイクルには対応出来るはず。 

 

（３） 深川五中角信号機工事（日本リーテック(株)） 

 ５月２４日までに、既存の信号機の更新、及び新しく追加する信号機の設置工事が完了す

る予定。 

 

（４） 自転車走行空間整備工事、等（第五建設局、日工建設(株)） 

【概要】工程表に基づく所定の報告。ゆりかもめ高架下の都道有明線、シビックセンタ／消防

署前、及びメトロ２前の歩道に自転車道を設置する。工事開始は５／２７。工期は 3 ヶ月程度。 

ILB は明るいグレーとすることで合意。 

【質疑等】 

 夜間騒音の発生について 

 → 騒音振動に注意する。グランアルト駐車場前にパイロンが近接していて邪魔になって

いる。切断した舗装ブロックをバックホーでダンプに積載する際は手作業にする。また自

転車道の ILB の固定に圧迫音が発生するが、囲いやゴムを挟むなど騒音低音化に努める。 

 → 実際の騒音量が分からない、また昼間工事への切り替えが出来ない。クレームが生じ

たら即時対応を望む。 

【その他】下記の工事については次回以降の会議で説明する。 

 五中前、及び一丁目歩道橋塗装工事 

 晴海通り車道舗装工事／自転車走行空間工事（豊洲交差点から春海橋まで） 

 春海橋の歩道が狭い。両サイドは整備されているのにボトルネックになっている。対応

は？ 

 → 所轄は第一建設局。計画の予定は聞いていない。 

 

（５） ジャパンウォーク（5/25）（朝日新聞） 

今年も開催する。スタート／ゴール点は豊洲公園。五丁目六丁目の通過時間はショートコー

スで 12:00～13:30、ミドルコースで 12:00～14:00（いずれもボリュームゾーン：参加者

が集団として見える時間帯）。 

 

（６） 水道管布設替えのための事前調査実施について（水道局） 

【概要】水道管工事が可能かどうか判定するための工事。東雲橋一部、及び豊洲交差点 NTT セ

ンタビル角の歩道部分。6 月上旬～7 月上旬のうち、実働 3 日間夜間工事。調査工事なので断

水はない。 

【質疑等】 

 夜間騒音の発生について 

 → 歩道を掘削、埋戻し時に発生するが、短時間なので影響はないと思われる。 
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議題２， 地域関係 

（１） 運ルネ総会（5/10）報告 

2018 年の収支、2019 年の予算案が報告され承認された。近々の予定は 6 月 22 日（土）、

23 日（日）両日の船カフェ。内容、規模は昨年と同じ。スタッフ募集は 5 月末までにそれぞ

れの団体にてまとめる。チラシ配布は 6 月上旬の予定。 

その他、水彩まつりは 9 月 28 日（土） 

 

（２） 本年の防災訓練について 

実施日はすでに報告のとおり８／３１（土）。助成金申請は本会単独で試みる。内容につい

ては継続審議とする。 

※後日、単独による助成金申請は利益より負担が多くなる可能性が判明したので、会員の

了解を得て、今回は見送ることになった。 

 

議題３， 自治会運営関係： 

（１） パークさんの会員認定時期について 

5/25 の総会時に本会入会の同意を確認される。規定数を得られれば来年の本会総会時に会

員認定をはかる。 

その後、区域追加の規約改定とともに、同意署名リストほか必要書類を地域振興課に提出

し区の認定を求める。 

この間は準会員としてご参加いただく。 

 

（２） 本年度の会費徴収 

 石井会計より会費のご請求をさせていただいた。 

 

（３） 江東区申請後の状況：事務委託業務、自治会スケジュール関係 

1. ５／２５ 五中運動会 

2. ５／２７ 春の一斉清掃（未定） 

3. ６／１  西小運動会 

議題４， その他 

8/25 オーベルさん主催でバスハイク（地引き網）を計画中。参加費￥6000。まだ余裕があ

るので、ご希望の方は是非御参加の程を・・ 後日案内をお届けします。 

議題５， 活動報告 

4/16 豊洲市場来訪 5/9 第五建設局来訪 

4/17 東京ガス不動産来訪   

4/24 第２回豊洲市場に関する連絡協議会   

4/29 防災訓練事前打ち合わせ   

次回開催 ６月 8 日（土） １０：００ シエルタワー豊洲 

              以上 


